

## 始良市校区まちづくり事業

協議会名： 西始良校区コミュニティ協議会

事業名： 始良ニュータウン夏祭り

参加人数

2,000人超

**【事業の内容】** 昭和55年より「始良ニュータウン夏祭り」として始まり、会場設営・運営まで校区住民で行う。手作りの子供神輿・大人神輿の進行を合図に祭が始まり、約4時間各自治会・小学校の演舞等、当日地域づくり部・各自治会・団体の出店で会場のにぎわいを盛り上げ、地域づくりを行う。

	月 日	実 施 内 容
事業実施スケジュール	6/7.21	企画委員会 (2回)
	6/15.30 7/20	実行委員会 (3回)
	7/14	のぼり旗設置
	7/28.8/2	会場設営用 材料集め
	8/3	会場設営・実施
	8/4	会場後片付け
	8/11	反省会

### 【事業風景】

#### 6月7日 ( 企画委員会 )

昨年度のものを基に資料作成。

変更箇所の確認、予算編成、協賛金等協議の上、実行委員会の資料作成。

舞台・設備等の変更箇所の協議準備。

#### 6月15日 ( 実行委員会 )

資料内容を確認後、役割分担ごとに顔合わせ、話し合い。舞台・設備等の変更箇所、簡単に説明。



#### 6月21日 ( 企画委員会 )

個人協賛金及び企業協賛金の確認。

役員、各担当責任者、出席して6/15の報告及び実行委員会の資料作成。

抽選方法の変更、これからの作業の手伝い依頼文書作成。

夏祭り実施事項確認。幼児向けの企画案検討。

#### 6月30日 ( 実行委員会 )

雨天時の配置図、会場設営工程表、当日の仕事内容、みこし交通警備配置等確認。





#### 7月14日（ のぼり旗設置 ）

午前10時、コミュニティ事務所集合し、のぼり旗をメイン道路に設置。

ニュータウン入口に夏祭り横断幕も設置。

#### 7月20日（ 実行委員会 ）

各担当の進捗状況報告及び各係間の連絡調整。

#### 7月28日（ 仮設材料集め ）

午前8時、サボーランド集合。

竹切り出す、15本（灯籠用）30本に加工。

#### 8月2日（ 飾り用竹取り・会場設計 ）

午前8時、サボーランド集合。

七夕用、竹切り（10本）。

竹切り後、中央グラウンドにて、夏祭り会場設計、及び駐車場設計。



#### 8月4日（ 会場設営・実施 ）

午前8時、各自治会各分担で、作業開始。

12時ごろ会場設営完了。

午後3時、売店準備。午後5時、開始。



#### 8月4日（ 会場 後片付け ）

午前7時、中央グラウンド集合。テント、テーブル、イスを各自治会と学校へ。舞台撤去。

#### 8月11日（ 反省会 ）

午後6時、西集会所にて反省会。

#### 事業を振り返って・・・

今年はこれまでに増して来場者の多さを感じた。市内の他地域に大がかりな地域共同体運営の「夏祭り」が少なくなり、西始良の手作りの魅力が定着していると、手前味噌で穿った見方かもしれないが、充実感をもって思う。

来年以降も、運営に係る年代層の幅の拡大、舞台発表の多種目化・多年代層への拡大化を図りたい。そしてこれまでと変わらぬ「西始良と縁のある人々の年に一度の大交歓会」という趣旨のある故郷行事として、さらなる継続伝承にコミュニティ会長を先頭にして努力する所存です。