

事業実績書添付資料【ホームページ掲載用】

令和 5 年度 企画提案型校区活性化事業

協議会名：西始良校区コミュニティ協議会  
事業名：始良ニュータウン夏祭り

参加人数	1,000 人
------	---------

【事業の内容】 子ども会、シニアクラブ、いきいきサロン等の七夕飾り、灯籠作りに始まり、会場設営・運営まで校区住民で行う。手造りの子ども神輿・大人神輿で祭りが始まり、各自治会、小学校、有志の演舞を行う。祭りの終わりには、花火大会も行う。当日、地域づくり部、各自治会、団体、キッチンカー等で会場の賑わいをより盛り上げる。

	月日	実施内容
事業 実 施 日 程	5/12	企画委員会
	5/26	企画委員会
	6/4	実行委員会
	6/30	企画委員会
	7/7	実行委員会
	7/23	灯籠作り
	7/29	会場設営 花火打上げ
	7/30	会場片付け

【事業風景】

5 月 12 日（活動内容 企画委員会 ）

[コメント] 各自治会会長、副会長、専門部部长  
4 年ぶりの実施を目指して企画会議開始。

最初に、抽選式かクジ引き式か検討。

演技に、個人参加を認めるかは、エントリー数  
に応じて決める等、決定事項あり。



7 月 15 日（活動内容 灯籠掃除 ）

[コメント] 今日は、ラジオ体操会。

中央グラウンドの倉庫より灯ろうの枠を移動。

子ども会の代表者の参加で、枠を  
金たわしでゴシゴシ。吊り下げ糸が切れ  
ている物、破損している物を確認しながら  
作業。



7月23日(活動内容 灯籠作り )

[コト] 小学校体育館にて。

各自治会の子ども会、敬老会、お手伝い  
の方の参加。灯籠の絵が足りなくて作成。

老若男女、多くの方々が参加してくれて  
いた。ブルーシート4枚、テーブルを4つ。



7月29日(活動内容 会場設営・当日 )

[コト] 舞台を業者の都合で7/28に設営。

テント・イス・テーブルの各自治会、学校  
からの移動、テント設営等出店されるところ  
のお手伝い、スタッフで作業を進めた。

時間の配分がうまくいかず電気配線の時に  
手伝いがなく苦労した。

17時から祭りも始まり、盛り上がる。  
20時半からの打上げ花火打上げもよかった。



7月30日(活動内容 会場撤去 )

[コト] 午前7時集合で後片付け開始。

小学校、各自治会のテントの撤去、  
テーブル・イスを小学校体育館へ。

電球、灯籠、ブルーシートをグラウンド  
倉庫へ。

午前中には終了。



事業を振り返って・・・

[コト] 4年ぶりの本格夏祭り。長年の中心人者を亡くし、関わった全員が「新たに歴史を刻む夏祭り」という気持ちで、全力で持てる能力を発揮して下さった。会場の面取り、部隊設置、当日の本番までの諸準備等、人手不足や段取りの食い違い等で難儀も多かった。しかし、祭りが始まり予想を上回る人出と笑顔を見せてもらうことで、「これからもやり続けなければ」という勇気を頂いた。子ども会組織をコミュニティ協議会で支える形にして2年目になり、子どもたち・保護者の皆さんも組織的にも大変頑張っていたいただいた。食事もとれずに頑張ってくれた受付・警備・出店等の皆様様に、心から感謝申し上げたい。