

令和 6 年度 企画提案型校区活性化事業

協議会名：西始良校区コミュニティ協議会

事業名：始良ニュータウン夏祭り

参加人数	1,000 人以上
------	-----------

【事業の内容】子ども会、シニアクラブ、いきいきサロン等の七夕飾り、灯籠作りに始まり、会場設営・運営まで校区住民で行う。今年からは地域在住のプロも手を貸して下さる。手造りの子ども神輿・大人神輿の練り歩きから祭りが始まり、各自治会、小学校、有志、プロ・セミプロの演舞を行う。祭りの終わりには、花火大会も行う。当日、地域づくり部、各自治会、団体、露天商、キッチンカー等で会場の賑わいをより盛り上げる。

	月日	実施内容
事業 実 施 日 程	5/12	第 1 回 企画委員会
	5/26	第 2 回 企画委員会
	6/4	第 1 回 実行委員会
	6/30	第 3 回 企画委員会
	7/7	第 2 回 実行委員会
	7/20	灯籠作り
	7/26	テント・椅子・テーブル運搬
	7/27	灯籠七夕飾り設置 出店準備
	7/28	片付け

【事業風景】

6 月 2 日（活動内容 第 1 回実行委員会）

〔コメント〕 西自治会集会所にて、第 1 回実行委員会。

企画・舞台・広報・警備各係りに分かれて準備確認。



7 月 7 日（活動内容 のぼり旗設置）

〔コメント〕 西始良入口付近に横断幕設置。

西始良中央付近、中央グラウンド付近にのぼり旗設置。



7月25日（活動内容 会場ライン引き）

〔コメント〕 今回は、舞台・テント設置を業者に委託したので、ライン引き2日前に変更。
前年度と同じ位置取りだったで。



7月27日（活動内容 夏祭り 当日 ）

〔コメント〕 子ども会サロンの七夕飾り、灯籠の設置、出店の準備、17時から大人みこしのパレードが始まり盛り上がった。



7月28日（活動内容 後片付け ）

〔コメント〕 中央グラウンド8時集合。
各係り、テント内の片付け、ゴミ拾い。
椅子・テーブル・灯籠・みこしの運搬。
グラウンド内の倉庫整理。
舞台・テント撤収。（業者とトラック班）



事業を振り返って・・・

〔コメント〕 「酷暑対策」「熱中症対策」を常時念頭に入れての、準備段階からの夏祭りへの取り組みだった。実行委員会も短時間・2回開催と抑え、企画段階での事業内容の緻密な計画設計に当たった。「全ての準備作業を地域住民で」から「地域の事業所の協力」を貰いながらの準備作業に切り替えることが出来て良かった。

全く雨の心配をしないで良くて助かった。祭りの始まりから凄い人出で、最高の盛り上がりになった。大人神輿の重量感と、子ども神輿の軽快さが、祭りに彩を添えてくれた。子ども達のダンス、日本舞踊、昭和の香り漂う「ベンチャーズサウンド」等、演目も多岐に渡り楽しかった。

病人、怪我人等一人も出ずに、「暑かった、熱かった2024 始良ニュータウン夏祭り」だった。皆様のご支援、心から感謝します。