

参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
鹿児島県	始良市	〇〇 (プラン名等)	〇〇集落	} 既に実質化していると判断した対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません								
			〇〇集落									
		朝日町・仮屋町・諏訪町・港町・本町・新富町・反土・日木山下場・新生町・錦江町	朝日町・仮屋町・諏訪町・港町・本町・新富町・反土・日木山下場・新生町・錦江町				①・②・③・④			③・④		
		木田	木田				①・②・③・④			③・④		
		木田第一換地	木田第一換地				①・②・③・④			③・④		
		小山田	小山田				①・②・③・④			③・④		
		西別府	西別府				①・②・③・④			③・④		
		日木山上場	日木山上場				①・②・③・④			③・④		
		辺川	辺川				①・②・③・④			③・④		
		寺師・中津野・増田・永瀬・住吉	寺師・中津野・増田・永瀬・住吉				①・②・③・④			③・④		
鍋倉・三拾町・豊留・深水	鍋倉・三拾町・豊留・深水			①・②・③・④			③・④					

北山	北山			①・②・③・④	→	③・④	→
上名	上名			①・②・③・④	→	③・④	→
木津志	木津志			①・②・③・④	→	③・④	→
下名・大山	下名・大山			①・②・③・④	→	③・④	→
東餅田・西餅田・宮島町・西宮島町・松原町・脇元・池島町・永池町・平松・西始良	東餅田・西餅田・宮島町・西宮島町・松原町・脇元・池島町・永池町・平松・西始良			①・②・③・④	→	③・④	→
船津	船津			①・②・③・④	→	③・④	→
川東地区・中央A地区	川東地区・中央A地区			①・②・③・④	→	③・④	→
米丸地区・中央B地区	米丸地区・中央B地区			①・②・③・④	→	③・④	→
漆地区	漆地区			①・②・③・④	→	③・④	→
西浦地区	西浦地区			①・②・③・④	→	③・④	→
新留地区	新留地区			①・②・③・④	→	③・④	→
大山地区	大山地区			①・②・③・④	→	③・④	→
八幡地区・小川内地区・北地区・白男地区	八幡地区・小川内地区・北地区・白男地区			①・②・③・④	→	③・④	→

	久末地区・迫地区	久末地区・迫地区			①・②・③・④		③・④	
	下久徳地区	下久徳地区			①・②・③・④		③・④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続等

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。