

【鹿児島県始良市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

始良市の学校数：小学校 17 校、中学校 5 校、計 22 校

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：10 校（45.5％）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 7 年 3 月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる予定です。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 7 年 4 月から順次改善策の検討を開始し、令和 8 年 3 月までに必要に応じた改善策を完了させる予定です。

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

各校の通信契約において十分な通信速度が確保できていないことが原因として推定されています。

令和 7 年度中に適切なネットワーク速度を確保できるよう通信契約の変更、追加等を検討・実施するとともに、2ndGIGA における一人一台端末の通信方式を LTE モデルで整備することで通信速度については確保できるものと認識しています。