

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

平成 27年 3月 19日

計画の名称	9 始良市における誰にでもやさしいまちの空間形成		
計画の期間	平成23年度～平成25年度（3年間）	交付対象	始良市
計画の目標			

本市では、少子高齢化を背景にしたニーズの変化や地域コミュニティ形成の観点から地域に密着した公園のバリアフリー化や老朽化した施設改築の要望が強くなってきている。これまで整備した既設都市公園についても今日のニーズに対応したバリアフリー化の整備を行う必要がある。  
このため、公園施設のバリアフリー化や老朽化した施設改築を実施することにより、高齢者や障がい者等も含めたより多くの市民が利用しやすい誰にでもやさしいまちの空間形成を目指すものである。

計画の成果目標（定量的指標）

・公園における移動円滑化ガイドラインに即した優先トイレ等の公園施設のバリアフリー化整備率

定量的指標の定義及び算定式

公園の設置状況、公園施設の整備状況をもとに算出する。  
 $(\text{バリアフリー化の整備率}) = (\text{バリアフリーを実施した公園数}) / (\text{開設している公園数}) (\%)$

定量的指標の現況値及び目標値			備考
当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)	
6%	25%	33%	

全体事業費	合計 (A + B + C)	114百万円	A	114百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	0.0%
-------	-------------------	--------	---	--------	---	------	---	------	-------------------------------	------

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
鹿児島県始良市建設部都市計画課において実施	事業終了後
	公表の方法
	始良市ホームページに掲載

交付対象事業

A 1 基幹事業										全体事業費 (百万円)	備考					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容事業実施期間 (延長・面積等)	市町村名	(年度)							
									H22			H23	H24	H25	H26	
9-A-1	公園	一般	始良市	直接	始良市	始良市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	公園施設のバリアフリー化、改築	始良市							98	
9-A-2	公園	一般	始良市	直接	始良市	始良市公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定	始良市							16	
合計										114						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															

番号備考的に実施することにより期待される効果

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															

番号備考的に実施することにより期待される効果

交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・公園における移動円滑化ガイドラインに即した優先トイレ等の公園施設のバリアフリー化を行ったことにより公園利用者の利便性の向上を図ることができた。
------------------------------	--

定量的指標の達成状況	指標（公園の設置状況、公園の整備状況）	最終目標値	33%	目標値と実績値に差が出た要因	地元調整、事業調整に時間を要したため事業実施できない個所があった。
		最終実績値	19%		
	指標	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）	公園施設が充実したことにより数字的には表せない公園利用者の増加があった。
----------------------------------	--------------------------------------

3. 特記事項(今後の方針等)

今後も移動円滑化ガイドラインに即した優先トイレ等の公園施設のバリアフリー化を更に行うことによりより公園利用者の利便性の向上をより一層図りたい。

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	9 始良市における誰にでもやさしいまちの空間形成	交付対象	始良市
計画の期間	平成23年度～平成25年度 (3年間)		

