

複合新庁舎建設検討委員会の会議日程と審議事項の変更について

当初の計画			変更(案)		
会議	日付	審議事項	会議	日付	審議事項
第 1 回	平成29年 5 月26日（金）	委員会の運営指針 平成 29 年度のスケジュール 会議日程と審議案件			
第 2 回	平成29年 6 月 8 日（木）	庁舎整備の必要性について 建築費用について			
第 3 回	平成29年 7 月 7 日（金）	事務所設置方式について 本庁舎の建設場所について			
第 4 回	平成29年 8 月 4 日（金）	中間報告まとめ 市民説明会について 市民アンケートについて			
中間報告		1 庁舎整備の必要性 2 基本的な考え方 3 事務所設置方式 4 本庁舎の建設場所 5 総合支所の建設			
第 5 回	平成29年 9 月 8 日（金）	基本方針について 複合新庁舎の機能について			
第 6 回	平成29年10月13日（金）	敷地の利用計画について 建築計画について	第 6 回	平成29年10月13日（金）	事務所設置方式について 基本方針と機能について
第 7 回	平成29年11月 9 日（木）	窓口及び執務空間計画について 事業計画について 財源等について	第 7 回	平成29年11月 9 日（木）	基本方針と機能について 建築計画・敷地利用計画について 窓口及び執務空間計画について
第 8 回	平成29年12月 8 日（金）	最終報告まとめ 答申	第 8 回	<u>平成29年11月21日（火）</u>	建築計画・敷地利用計画について 窓口及び執務空間計画について
答申	平成29年12月 8 日（金）		第 9 回	平成29年12月 8 日（金）	事業計画について 財源等について
			第10回	<u>平成30年 1 月18日（木）</u>	最終報告まとめ 答申
			答申	平成30年 1 月18日（木）	