
点検 道路橋定期点検1回/5年 対策

設計 補修設計

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 木津志東橋 １級 北山・木津志線 12.6 1953 67 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 532

2 堂ノ前橋 １級 北山・木津志線 6.4 2010 10 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 436

3 向江脇橋 １級 北山・木津志線 3.5 2010 10 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

4 下龍毛橋 １級 下増田・老神・西田線 8.5 1976 44 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

5 中川原橋 １級 下増田・老神・西田線 59.1 2001 19 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R6) 1,587

6 中島橋 １級 瀬戸段・飛野線 6.6 1972 48 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 448

7 梨子木橋 １級 瀬戸段・飛野線 9.9 1986 34 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 436

8 中甑橋 ２級 中甑・井田線 4.8 1926 94 H29 点検 点検 Ⅲ 定期点検(R6・R11)/※補修工事済み 418

9 宮ノ前橋 ２級 宮ノ前・堂園線 6.8 1994 26 H29 点検 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R3・R8)/補修設計(R11) 3,698

10 堂園橋 ２級 宮ノ前・堂園線 4.7 1942 78 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 418

12 下木場橋 ２級 宮ノ前・堂園線 4.5 1933 87 H29 点検 設計 点検 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6・R11)/補修設計(R4)/補修工事(R5)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

7,091

13 木登瀬橋 ２級 板ノ口・飛野線 15.4 1937 83 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 496

14 坂下橋 ２級 板ノ口・飛野線 11.2 2002 18 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 532

15 大王橋 ２級 増田・寺師線 14.4 1966 54 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 468

16 仮屋橋 ２級 帖佐小学校・三拾町線 5.6 1984 36 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

17 更生橋 ２級 山田小学校・樋ヶ宇都線 5.6 1939 81 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

18 中津野橋 ２級 三拾町・中津野線 62.0 1969 51 H28 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R3・R8) 1,058

19 内之山橋 その他 木場・内之山線 4.3 1964 56 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

20 笠間橋 その他 木場・笠間線 8.1 1977 43 H29 点検 設計 点検 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R7・R11)/補修設計(R3)/補修工事(R4)
塗装塗替、ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、伸縮装置取替等

4,496

21 堂山橋 その他 堂山・山花線 5.1 1965 55 H29 点検 設計 Ⅱ
定期点検(R3・R8)/補修設計(R6)/補修工事(R7)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

5,058

22 山花橋 ２級 山花・比知屋線 10.5 1982 38 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 532

23 源氏橋 その他 山花・長野線 14.3 1982 38 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/※補修工事済み 468

24 内甑橋 その他 内甑線 2.1 1965 55 R1 点検 点検 点検 Ⅲ 定期点検(R6・R11) 418

25 新生橋 その他 新生・中甑線 4.9 1972 48 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R9) 418

26 御庭橋 その他 御庭・中甑線 5.4 1921 99 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R9) 448

27 上脇橋 その他 上脇線 5.0 1943 77 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R9) 448

28 有村橋 その他 上脇線 4.8 1939 81 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R9) 418

29 木津志新開橋 その他 上脇線 5.1 1945 75 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R9) 448

30 田ノ上橋 その他 上脇線 4.8 1977 43 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R9) 418

31 桑ノ丸橋 その他 堂園・桑ノ丸線 6.3 1965 55 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R9) 448

32 後田橋 その他 後田・五郎坊線 2.6 1982 38 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11) 418

33 小川内橋 その他 小川内・後田線 6.4 1935 85 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R9) 448

34 下段橋 その他 下段線 9.0 1952 68 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 486

35 第１木登瀬橋 その他 木登瀬線 26.0 1945 75 H28 点検 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/補修設計(R10) 5,789

36 樫木山橋 その他 樫木山・石ヶ迫線 4.5 1983 37 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

37 菅野橋 その他 菅野中通り線 4.9 1978 42 H29 点検 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R2・R6・R11) 567

設計

39 下北野橋 その他 下北野・大五郎線 5.0 1976 44 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 486

40 黒瀬橋 その他 黒瀬線 28.0 1972 48 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 626

41 第二黒瀬橋 その他 黒瀬線 47.6 1989 31 H28 点検 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/補修設計(R10) 8,369

42 内山田橋 その他 内山田・黒瀬線 22.0 1972 48 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 700

43 第２牧ノ谷橋 その他 寺師・下北野線 5.0 1945 75 H30 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R5・R10) 448

44 第１牧ノ谷橋 その他 寺師・下北野線 4.8 1945 75 H29 点検 設計 Ⅱ
定期点検(R3・R8)/補修設計(R6)/補修工事(R7)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

9,670

対策の内容・時期
事業費
(千円)

対策凡例

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

２級 宮ノ前・堂園線 4.1 1933

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

主な対策内容

定期点検(R2・R6・R11)/補修設計(R5)/補修工事(R6)
ボックスカルバート更新

8,772点検 Ⅲ

38 東村橋 その他 菅野中通り線 5.0 1972 48 H29

87 H29 点検 設計11 栗下橋

点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6・R11)/補修設計(R4)/補修工事(R4)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

10,629点検 点検

Ⅰ 健全 Ⅱ 予防保全段階 Ⅲ 早期措置段階 Ⅳ 緊急措置段階

判定区分

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである。



点検 道路橋定期点検1回/5年 対策

設計 補修設計

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
事業費
(千円)

対策凡例

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

主な対策内容

Ⅰ 健全 Ⅱ 予防保全段階 Ⅲ 早期措置段階 Ⅳ 緊急措置段階

判定区分

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである。

45 観梅橋 その他 寺師・住吉池線 7.0 1976 44 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

46 露越橋 その他 増田・三叉農協線 7.1 1980 40 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

47 森山橋 その他 寺師・森山線 10.1 1935 85 R1 点検 点検 点検 Ⅲ 定期点検(R6・R11) 468

48 星ヶ山橋 その他 鶴田・星ヶ山線 6.7 1945 75 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 448

49 瀬戸川原橋 その他 古馬場・配水池線 40.0 1970 50 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 696

50 木ノ下橋 その他 奈良袂・板ノ口線 7.9 1969 51 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

51 第２板ノ口橋 その他 板ノ口橋・瀬戸段線 14.0 1979 41 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11) 468

52 城橋 その他 城線 47.6 2005 15 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 938

53 大山橋 その他 大山・湯ノ谷線 2.1 1975 45 R1 点検 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R6・R11) 418

54 室田川原橋 その他 豊留・中川原線 4.4 1972 48 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

55 豊中橋 その他 豊留・中川原線 75.0 1970 50 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 1,500

56 永瀬宮ノ前橋 その他 上永瀬線 4.4 1985 35 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

57 小丸橋 その他 下増田・老神線 8.7 1975 45 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

58 船津橋 その他 上麓・船津線 95.0 1962 58 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 1,900

59 宇都橋 その他 宇都焼山線 2.6 1975 45 R1 点検 設計 点検 点検 Ⅲ
定期点検(R6・R11)/補修設計(R3)/補修工事(R4)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸等

6,515

60 岩崎橋 その他 帖佐農協支所線 5.2 1935 85 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

61 陰平橋 その他 山花線 6.0 1983 37 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 448

62 第２城橋 その他 上名堤防線 7.1 1969 51 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 436

63 松原下橋 その他 寺師線 7.0 1980 40 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

64 樋渡橋 その他 鶴田・新町線 4.2 1975 45 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

65 鶴田橋 その他 鶴田・新町線 4.3 1975 45 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

66 第１高樋橋 １級 高樋・春花線 11.0 1978 42 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 466

67 今村橋 １級 高樋・春花線 4.8 1997 23 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

68 第１春花橋 １級 高樋・春花線 8.0 1989 31 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 486

69 西宮田橋 ２級 触田・春花線 3.2 1965 55 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

70 第２高樋橋 その他 高樋・上場線 8.1 1978 42 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

71 第３高樋橋 その他 帖佐・グランド入口線 7.9 1978 42 H28 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R3・R8) 448

72 五社橋 その他 五社神社・坪屋線 2.6 1973 47 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

73 上場橋 その他 五社神社・坪屋線 5.2 1974 46 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

74 職業訓練校北橋 その他 県職業訓練校北線 2.6 1978 42 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

75 雨乞橋 その他 雨乞線 2.4 1973 47 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

76 第１船津橋 その他 船津・椋ノ瀬・城ヶ崎線 5.0 1962 58 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

77 第２春花橋 その他 船津・椋ノ瀬・城ヶ崎線 3.4 1965 55 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

78 第２船津橋 その他 船津・椋ノ瀬・城ヶ崎線 3.0 2003 17 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

79 第３春花橋 その他 内春花線 3.8 1965 55 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

80 第２黒間瀬橋 その他 下春花線 3.5 1990 30 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

81 芦刈橋 その他 触田・芦刈線 5.0 1994 26 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

82 原田橋 その他 楠元・森山線 4.5 1983 37 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 418

83 黒間瀬橋 その他 春花・樋之口線 6.0 1982 38 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

84 第２上場橋 その他 農協団地・上場線 4.0 2005 15 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

85 岩渕橋 １級 鍋倉・触田線 154.8 1988 32 H28 点検 設計 点検 Ⅱ
定期点検(R2・R7)/補修設計(R6)/補修工事(R8･R9)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、支承取替、
塗装塗替、伸縮装置取替等

233,194

86 西郷橋 １級 鍋倉・触田線 4.7 1989 31 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 378

87 第１側道橋 １級 鍋倉・触田線 8.0 1973 47 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

88 第２側道橋 １級 鍋倉・触田線 3.0 1972 48 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

89 第３側道橋 １級 鍋倉・触田線 4.0 1972 48 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418



点検 道路橋定期点検1回/5年 対策

設計 補修設計
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判定区分

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである。

90 第４側道橋 １級 鍋倉・触田線 4.1 1972 48 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

91 第５側道橋 １級 鍋倉・触田線 4.6 1972 48 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 418

92 第三東橋 １級 鍋倉・触田線 4.7 1977 43 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 418

93 第２触田橋 １級 鍋倉・触田線 6.3 1972 48 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

94 森元橋 １級 東原・上水流線 11.8 2002 18 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 532

95 帖佐駅下橋 １級 帖佐駅・松原・青木水流線 3.4 1975 45 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

96 下松原橋 １級 帖佐駅・松原・青木水流線 2.7 1975 45 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 378

97 第１東橋 その他 東・高樋線 4.5 1980 40 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 418

98 第２東橋 その他 東・高樋線 3.4 1975 45 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

100 谷村橋 その他 南谷村線 3.5 1979 41 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

101 南宮島橋 その他 南宮島３号線 4.2 1979 41 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 418

102 姶良小学校前橋 その他 南宮島４号線 4.1 1979 41 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 418

103 三角橋 その他 南宮島９号線 4.0 1994 26 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

104 下浜橋 その他 松原下・県自動車試験場前線 3.5 1996 24 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

105 第１片馬場橋 その他 下浜・下第一線 3.6 1933 87 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

106 第２片馬場線 その他 下浜中線 3.5 1996 24 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

107 第１山野団地橋 その他 山野団地２号線 2.4 1978 42 H29 点検 設計 点検 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6・R11)/補修設計(R3)/補修工事(R4)
ボックスカルバート更新

7,016

108 第２山野団地橋 その他 山野団地３号線 2.2 1978 42 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

109 俵原団地橋 その他 俵原団地中央線 2.4 1971 49 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

110 南宮島公園橋 その他 東原・楠元線 4.0 1975 45 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

111 大重橋 その他 楠元中通り線 5.6 1965 55 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

112 諏訪橋 その他 諏訪橋・森山線 6.5 1998 22 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 448

113 第１森山橋 その他 森山中通り線 4.8 1975 45 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10)/※補修工事済み 378

114 第１城下橋 その他 城下迂回線 5.1 1963 57 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

115 第２城下橋 その他 城下上線 5.9 1987 33 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 448

116 第１触田橋 その他 触田・片子山線 4.6 1962 58 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

117 片子橋 その他 触田・片子山線 5.2 1874 146 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 448

118 石井手橋 その他 触田・片子山線 62.5 1985 35 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 1,058

119 触田橋 その他 触田線 6.2 1975 45 H29 点検 設計 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R5)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

10,094

120 馬渡団地橋 その他 建昌幼稚園東線 2.3 1977 43 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

121 横堤橋 その他 塩入・横堤線 3.5 1985 35 H29 点検 設計 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R5)
ボックスカルバート更新

11,645

122 上水流公民館橋 その他 上水流公民館線 7.0 1998 22 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 448

123 富士団地橋 その他 富士団地４号線 2.3 1976 44 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 418

124 第1富士団地橋 その他 富士団地９号線 3.5 1975 45 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

125 第2富士団地橋 その他 富士団地11号線 3.0 1975 45 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

126 第２下松原橋 その他 シーサイドタウン姶良１号線 5.0 1992 28 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 378

127 第二北俵原橋 その他 第二サザンタウン二号線 2.4 1995 25 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11) 378

128 第一北俵原橋 その他 第二サザンタウン四号線 2.4 1995 25 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11) 378

131 重富跨線橋 その他 十日町・脇元線 29.1 1959 61 R1 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11)/※補修工事済み 6,000

132 重富跨線橋(歩道橋) その他 十日町・脇元線 45.1 1981 39 R1 点検 点検 Ⅲ 定期点検(R6・R11)/※補修工事済み 6,000

133 第一森元橋 その他 前畑・楠元橋線 18.8 2006 14 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 592

129 重富橋 その他 十日町・脇元線 120.5 1930 90 H28

88 H2899 姶良橋 その他 岩原本通線 150.0 1932

201,990点検

定期点検(R3・R8)/補修工事(R2･R3)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸等

213,960点検 Ⅲ

その他 十日町・脇元線 138.0 1982

Ⅱ
定期点検(R6・R7)/補修設計(R7)/補修工事(R10･R10)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等
定期点検(R6・R7)/補修設計(R6)/補修工事(R7)
塗装塗替、ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、伸縮装置取替等

30,824設計 Ⅱ38 H28 点検130 重富橋(歩道橋)

設計



点検 道路橋定期点検1回/5年 対策

設計 補修設計

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
事業費
(千円)

対策凡例

整理
番号

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

主な対策内容

Ⅰ 健全 Ⅱ 予防保全段階 Ⅲ 早期措置段階 Ⅳ 緊急措置段階

判定区分

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである。

134 蔵跡橋 その他 塩釜線 2.5 1994 26 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

135 城瀬橋 その他 城瀬橋・野中線 53.6 1994 26 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 1,058

136 第１楠元橋 その他 サービスエリア西楠元団地線 4.8 1994 26 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 418

137 楠元橋 １級 楠元・重富小学校下線 71.3 1992 28 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/※伸縮装置 補修工事済み 1,426

138 中村橋 １級 楠元・重富小学校下線 7.8 1981 39 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

139 滝見橋 ２級 脇元・原方線 15.9 1990 30 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 686

140 青木水流橋 ２級 青木水流・重富中学校線 90.0 1965 55 H28 点検 点検 設計 Ⅱ
定期点検(R2・R7)/補修設計(R8)/補修工事(R11)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

36,213

141 青木水流側道橋 ２級 青木水流・重富中学校線 90.0 1982 38 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 1,800

142 高牧橋 ２級 城瀬・福ヶ野線 3.3 1965 55 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11) 418

144 枦山橋 その他 枦山・口山花線 3.8 1968 52 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

145 第一竪野橋 その他 池島・星原線 6.0 1959 61 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

146 差柳橋 その他 差柳橋線 12.0 1994 26 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 468

設計

148 紹隆寺橋 その他 紹隆寺線 8.9 1934 86 H30 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R5・R10) 448

149 第２町橋 その他 大節海岸線 2.3 2007 13 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

150 第１町橋 その他 大節海岸線 2.2 1982 38 H29 点検 設計 点検 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R7)/補修設計(R3)/補修工事(R4)
ボックスカルバート更新

6,949

151 洲崎橋 その他 年平・薪田線 2.2 1978 42 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

152 衹園橋 その他 梅山八坂神社線 2.9 1914 106 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

153 第１奥山花橋 その他 口山花・奥山花線 4.1 2007 13 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

154 第２奥山花橋 その他 岩剣神社本通り線 5.6 1965 55 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

155 岩剣橋 その他 岩剣神社本通り線 4.0 1975 45 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

156 城瀬中橋 その他 城瀬橋・城瀬線 6.1 1965 55 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 448

157 福ヶ野橋 その他 福ヶ野公民館前通り線 2.4 1975 45 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

158 第１白浜橋 その他 白浜横線 4.8 1961 59 H29 点検 設計 点検 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R3)/補修工事(R4)
ボックスカルバート更新

12,928

159 第２白浜橋 その他 白浜横線 2.6 1955 65 H29 点検 設計 点検 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R3)/補修工事(R4)
ボックスカルバート更新

5,800

160 第３白浜橋 その他 白浜横線 5.1 1974 46 H29 点検 設計 点検 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R3)/補修工事(R4)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

9,110

161 目串橋 その他 竪野・目串線 10.0 1955 65 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 468

162 平田橋 その他 平田線 3.6 1991 29 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

163 第二枦山橋 その他 重富停車場線 11.0 1995 25 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 468

164 蓮池橋 その他 重富停車場線 14.4 1997 23 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 468

167 錦江歩道橋 １級 塩入・春日線 60.0 1974 46 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R2・R7) 736

168 春日橋 １級 塩入・春日線 50.8 1966 54 R1 点検 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R6・R11)/※補修工事済み 1,058

169 竹下橋 １級 萩原線 71.0 1990 30 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 1,420

170 竜泉橋 その他 棚目線 32.6 1986 34 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 938

171 長年寺橋 １級 西別府線 20.0 1965 55 H29 点検 設計 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R5)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、支承取替、
伸縮装置取替等

29,328

172 新汰木堂橋 １級 西別府線 6.0 1978 42 H29 点検 設計 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R5)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

21,367

173 辺川橋 １級 永原・市野線 19.1 1990 30 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 686

174 出上橋 １級 永原・市野線 5.2 1929 91 R1 点検 点検 点検 Ⅲ 定期点検(R6・R11) 448

143 稲荷橋 その他 池島・森山線 75.0 1964 56 H28 Ⅱ
定期点検(R2・R7)/補修設計(R7)/補修工事(R11)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

34,573点検

165 柳橋 １級 公園通線 8.3 1965 55 H29

47 H29 点検 点検147 第２竪野橋 その他
重富出張所・
口山花団地線

5.5 1973

48,083点検 設計

定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R4)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

10,665点検 Ⅲ

１級 塩入・春日線 60.0 1963

点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R5)/補修工事(R6)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等
定期点検(R2・R7)/補修設計(R7)/補修工事(R10)
塗装塗替、ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、伸縮装置取替等

90,200Ⅱ57 H29 点検166 錦江橋

設計

設計



点検 道路橋定期点検1回/5年 対策

設計 補修設計

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期
事業費
(千円)
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道路
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路線名
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架設
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Ⅰ 健全 Ⅱ 予防保全段階 Ⅲ 早期措置段階 Ⅳ 緊急措置段階

判定区分

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである。

176 阿弥陀橋 １級 小山田線 6.8 1985 35 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 436

177 川内橋 その他 竹脇線 12.0 1935 85 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 468

178 竜門橋 １級 口ノ町・湯之谷線 43.0 1984 36 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 938

179 鈴玉橋 １級 口ノ町・湯之谷線 42.0 1979 41 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 938

181 木田橋 １級 岩原本通線 8.1 1978 42 H30 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R5・R10) 6,400

182 入部橋 １級 塩入線 3.7 1954 66 R1 点検 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R6・R11) 418

183 第二中野橋 その他 中野線 20.6 1975 45 H28 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R7)/補修設計(R10)/※伸縮装置 補修工事済み 5,928

184 川畑橋 その他 中野線 44.0 1975 45 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11)/※補修工事済み 2,000

185 水道川橋 １級 須崎・中福良線 13.2 2010 10 H28 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R3・R8) 468

186 鳥越橋 １級 鳥越線 12.0 1977 43 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 468

設計

189 吉原橋 その他 焼山線 38.9 1994 26 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 696

191 南塩入橋 ２級 衛生処理場線 6.0 1990 30 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 436

192 楠園橋 ２級 湯ノ谷・菖蒲谷線 2.7 1988 32 R1 点検 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R6・R11) 418

193 水戸橋 ２級 湯ノ谷・菖蒲谷線 4.2 1974 46 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

194 川床橋 ２級 川床線 22.0 1978 42 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 700

195 毛上橋 ２級 小田倉線 4.3 1975 45 H29 点検 設計 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R5)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

11,238

196 中田橋 ２級 迫線 28.7 1961 59 H28 点検 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/補修設計(R9) 25,801

197 宮田橋 ２級 迫線 12.0 1967 53 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 468

198 長谷橋 ２級 長谷・楠原線 20.5 1974 46 H28 点検 設計 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R7)/補修設計(R3)/補修工事(R4)
塗装塗替、ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、支承取替、
伸縮装置取替等

33,289

199 日ノ木橋 ２級 長谷・楠原線 40.3 1975 45 R1 点検 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R6・R11)/※補修工事済み 2,000

200 金山橋 ２級 城・井手向線 22.6 1875 145 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 700

202 古川橋 その他 木田・萩原後線 6.9 1959 61 R1 点検 設計 点検 点検 Ⅲ
定期点検(R6・R11)/補修設計(R3)/補修工事(R4)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

7,982

203 千鳥橋 その他 木田・萩原後線 68.3 1992 28 H29 点検 点検 設計 Ⅰ 定期点検(R4・R9)/補修設計(R11) 10,714

204 上木田橋 その他 中福良・小脇線 6.7 1997 23 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 436

205 小脇橋 その他 小脇線 4.2 1955 65 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11) 378

設計

207 西ノ原橋 その他 西ノ原線 8.0 1975 45 H28 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R3・R8) 448

208 塩入橋 その他 塩入下線 5.3 1993 27 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 448

209 大谷橋 その他 大谷線 10.0 1968 52 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 436

210 伊部野下橋 その他 伊部野下線 5.4 1995 25 R1 点検 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R6・R11) 448

211 学力橋 その他 学力・中田線 13.2 1981 39 H29 点検 設計 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R5)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

13,117

212 中郷橋 その他 中郷・本道原線 15.4 1971 49 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 592

213 宮下橋 その他 中郷・本道原線 20.0 1964 56 H28 点検 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/補修設計(R11) 5,647

214 東川内橋 その他 東川内線 20.0 1972 48 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 538

点検

点検

点検

175 鶴野橋 １級 永原・市野線 14.6 1955 65 R1
定期点検(R6・R11)/補修設計(R6)/補修工事(R7)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

11,784設計

津登里橋 １級 口ノ町・湯之谷線 7.9 1973

点検 Ⅱ

定期点検(R3・R8)/補修設計(R8) 3,710Ⅱ設計47 H29 点検180

187 桜橋 １級 網掛通線 6.7 1958 62 R1 点検 Ⅲ
定期点検(R6・R11)/補修設計(R3)/補修工事(R3)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、塗装塗替、
伸縮装置取替等

33,033点検

190 日木山橋 １級 諏訪・日木山線 37.7 1984 36 H29

47 R1188 黒川橋 １級 港町・黒川線 6.0 1973

20,625点検 設計

定期点検(R6・R11)/補修設計(R6)/補修工事(R7)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

23,972点検 Ⅱ設計

その他 田中橋線 74.3 1972

点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R5)/補修工事(R6)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R5)/補修工事(R6)
塗装塗替、ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、伸縮装置取替等

39,609

206 上木田西橋 その他 上木田西線 6.7 1980 40 H29

点検 Ⅱ48 H28 点検 設計201 田中橋

点検 Ⅲ
定期点検(R6・R11)/補修設計(R4)/補修工事(R4)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸等

9,464点検



点検 道路橋定期点検1回/5年 対策

設計 補修設計
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Ⅰ 健全 Ⅱ 予防保全段階 Ⅲ 早期措置段階 Ⅳ 緊急措置段階

判定区分

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである。

215 南川橋 その他 地久里線 4.8 1975 45 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 418

216 地久里橋 その他 地久里線 16.3 1973 47 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 592

設計

設計

219 通山橋 その他 長谷・通山線 3.9 1975 45 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

220 湯之谷橋 １級 木田本通線 19.8 1981 39 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 686

221 田中大橋 １級 仮屋馬場通線 78.8 1983 37 H28 点検 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/補修設計(R9) 11,232

222 日木山歩道橋 その他 小陣下線 29.4 1985 35 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 538

224 蔵王橋 その他 口ノ町・里ノ上線 59.0 1991 29 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 1,058

225 新川内橋 １級 小山田線 21.7 1993 27 H30 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R5・R10) 788

226 白男橋 １級 中福良線 50.0 1972 48 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 1,058

227 川井田橋 １級 中福良線 28.6 1985 35 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 700

228 小川内橋 １級 小川内線 8.6 1973 47 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11) 486

229 不老元橋 １級 下久徳船津線 4.5 2013 7 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

230 塩入橋 １級 久末線 52.0 1983 37 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11)/※補修工事済み 1,058

231 長谷橋 １級 新留線 16.0 1990 30 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 686

232 タンガン橋 １級 漆平線 8.0 1988 32 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 436

233 米丸橋 １級 漆平線 41.1 1966 54 H29 点検 設計 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R5)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

32,933

234 御間伏橋 １級 桑之丸線 12.5 1973 47 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 532

235 薄原橋 １級 桑之丸線 3.4 1974 46 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

236 逆水橋 １級 桑之丸線 4.0 1913 107 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

237 西浦下橋 その他 西浦下線 2.4 1996 24 R1 点検 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R6・R11) 378

238 滝ノ上橋 その他 西浦下線 15.0 1983 37 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 496

239 高峯橋 ２級 高峯赤仁田線 7.4 1963 57 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

240 苦木橋 ２級 高峯赤仁田線 11.3 2004 16 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 466

設計

242 赤仁田橋 ２級 高峯赤仁田線 6.2 1961 59 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

243 太良橋 ２級 高峯赤仁田線 7.6 1968 52 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

244 界橋 ２級 松川内線 8.0 1998 22 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 448

245 嶽友橋 その他 嶽友線 6.7 1977 43 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 448

246 本長谷橋 その他 竜城線 6.7 2001 19 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 436

設計

設計

249 中坪橋 その他 中坪田口線 54.2 1985 35 H28 点検 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/補修設計(R10) 9,342

250 鶴田橋 その他 後田線 32.9 1995 25 H28 点検 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/補修設計(R10) 8,077

251 鳥越橋 その他 川井田線 4.7 1957 63 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 418

252 宮之前橋 その他 井ヶ屋線 5.0 1955 65 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

253 社野橋 ２級 社野新留線 18.0 1963 57 H28 点検 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/補修設計(R9) 6,338

254 大空橋 その他 大空線 6.4 1970 50 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

255 伝迫橋 その他 大空線 6.0 1935 85 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

256 松原橋 その他 松原線 5.4 1961 59 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 448

257 広木橋 その他 広木線 22.0 2003 17 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 700

258 漆下橋 その他 漆下線 18.0 1994 26 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 592

218 池田上橋 その他 中野・長谷線 29.6 1974 46 H29

46 H29 点検 点検217 池田下橋 その他 中野・長谷線 35.7 1974

39,248点検 点検

定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R3)/補修工事(R3)
塗装塗替、伸縮装置取替等

41,300点検 Ⅲ

１級 木田本通線 216.0 1992

点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R3)/補修工事(R3)
塗装塗替、伸縮装置取替等

定期点検(R5・R10)/補修設計(R7)/補修工事(R10･R11)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

89,507

241 第一権現橋 ２級 高峯赤仁田線 6.7 1963 57 H29

設計 Ⅱ28 H30 点検223 新生こ線橋

Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R4)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

10,593点検 点検

248 千金橋 ２級 畠田線 59.0 2000 20 H29

点検66 H28 点検247 高木橋 その他 楓線 28.7 1954

点検 点検

定期点検(R2・R7)/補修設計(R3)/補修工事(R3)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

28,883Ⅲ

点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R4)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

42,150

点検
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259 大原橋 その他 神如塚線 5.0 1957 63 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 486

260 白土橋 その他 白土線 4.3 1959 61 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

261 旭橋 １級 上久徳線 39.7 1956 64 H28 Ⅲ 通行止め(R2) ※廃橋予定 -

262 柊野橋 １級 柊野線 34.7 1964 56 H28 点検 Ⅲ
定期点検(R3・R8)/補修工事(R2)
塗装塗替、ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、伸縮装置取替等

38,463

263 屋佐木屋橋 ２級 新留後線 10.7 1981 39 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 466

264 新留橋 ２級 新留後線 10.6 1961 59 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 532

265 洗出橋 ２級 洗出線 6.3 1960 60 R1 点検 設計 点検 Ⅲ
定期点検(R6・R11)/補修設計(R4)/補修工事(R5)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

10,255

266 大野橋 ２級 洗出線 5.2 1995 25 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 436

268 大坪橋 その他 松生線 6.6 1957 63 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

269 くさ木橋 その他 松生線 4.6 1957 63 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 418

270 松生橋 その他 松生線 10.6 1959 61 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 468

271 第二松生橋 その他 松生線 6.0 1961 59 H29 点検 設計 Ⅱ
定期点検(R3・R8)/補修設計(R6)/補修工事(R7)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸等

10,145

272 宮田橋 その他 宮田線 5.9 1977 43 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

273 霧島橋 その他 下中原横尾口線 65.6 1981 39 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 1,058

274 上宮田橋 その他 上宮田中木場線 8.9 1984 36 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

275 内野々橋 その他 内野々明石線 6.6 1981 39 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

276 明石橋 その他 内野々明石線 3.6 1981 39 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

277 中村橋 その他 西ノ堂線 14.8 1964 56 R1 点検 点検 点検 Ⅲ 定期点検(R6・R11) 468

278 川原田橋 その他 漆中央線 16.0 1964 56 H28 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 592

279 堂元橋 １級 漆西浦線 14.2 1996 24 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R2・R7) 532

280 火之宇都橋 １級 漆西浦線 8.8 1982 38 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

281 河中州橋 その他 薄原上線 10.2 2001 19 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 532

282 面貫橋 その他 薄原上線 9.2 2003 17 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 486

283 平田橋 その他 平田線 3.6 1985 35 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

284 大窪橋 その他 大窪線 2.4 1995 25 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11) 378

285 横手橋 その他 久末北線 6.0 1980 40 H28 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R3・R8) 486

286 白男宮田橋 その他 久末北線 3.6 1980 40 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

287 北中橋 その他 久末北線 53.5 1981 39 H29 点検 点検 設計 Ⅱ 定期点検(R2・R7)/補修設計(R11) 9,850

288 第二平田橋 その他 久末北線 7.4 1984 36 H28 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R3・R8) 486

289 第二鶴田橋 その他 鶴田２号線 7.0 1975 45 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 486

290 角石橋 その他 角石線 9.1 1982 38 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R3・R8) 448

291 上畠橋 その他 住吉池上線 4.9 2009 11 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 378

292 滑橋 その他 滑白土線 7.2 2004 16 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 436

293 友徳橋 その他 下久徳川東線 93.0 1998 22 H29 点検 点検 設計 Ⅱ
定期点検(R2・R7)/補修設計(R8)/補修工事(R11)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

59,326

294 中福良橋 ２級 佐山・中福良線 2.7 1975 45 H29 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R4・R9) 418

295 第三権現橋 その他 第一権現線 4.7 1963 57 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 418

296 第四権現橋 その他 第一権現線 4.7 1963 57 H29 点検 設計 点検 Ⅲ
定期点検(R2・R6･R11)/補修設計(R4)/補修工事(R5)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、伸縮装置取替等

7,536

297 第一迫東橋 その他 迫東線 2.3 1996 24 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 378

298 第二迫東橋 その他 迫東線 2.3 1965 55 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 418

299 城山橋 その他 城山線 2.9 1965 55 R1 点検 点検 点検 Ⅱ 定期点検(R6・R11) 418

300 岩瀬戸橋 その他 酒屋段線 10.8 1961 59 H29 Ⅳ 通行止め中(H29より) ※廃橋予定 -

301 第二中福良橋 その他 前田中福良線 2.7 1996 24 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 418

302 第三中福良橋 その他 中福良２号線 2.2 1996 24 H29 点検 点検 Ⅰ 定期点検(R4・R9) 418

56 H28 点検267 山元橋 その他 山元線 36.0 1964 設計
定期点検(R2・R6・R11)/補修設計(R6)/補修工事(R7)
ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋面防水、支承取替、
塗装塗替、伸縮装置取替等

25,082点検 Ⅱ


