

複合新庁舎建設事業の今後のスケジュール

		29年度									H30年度											
		1月			2月			3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
基本構想・基本計画	複合新庁舎建設検討委員会 (外部検討委員会)			● 1/18																		
	庁内検討委員会			● 1/26																		
	市民説明会				←→ 2/9 2/16																	
	パブリックコメント				←→→→ 2/8 3/9																	
設計	本庁舎基本設計・実施設計																					32年中頃まで
	総合支所庁舎建設基本計画																					31年中頃まで

複合新庁舎建設基本構想・基本計画 策定

- 計画策定に向けた予定する取組み
- 市民懇話会の設置
 - 市民ワークショップの開催
 - 市民アンケート
 - パブリックコメント など